

DATE		作業内容	交通規制
1月26日	月	オープンシールド工（仮舗装）・排水構造物工（側溝設置・L型街渠）	市道部 車両通行止め、片側交互通行（9:00～17:00） 市道部 片側交互通行（17:00～9:00）
1月27日	火	オープンシールド工（掘進～BOX設置）・排水構造物工（側溝設置・L型街渠）	市道部 車両通行止め、片側交互通行（9:00～17:00） 市道部 片側交互通行（17:00～9:00）
1月28日	水	オープンシールド工（掘進～BOX設置）・排水構造物工（側溝設置・L型街渠）	市道部 車両通行止め、片側交互通行（9:00～17:00） 市道部 片側交互通行（17:00～9:00）
1月29日	木	オープンシールド工（掘進～BOX設置）・排水構造物工（側溝設置・L型街渠）	市道部 車両通行止め、片側交互通行（9:00～17:00） 市道部 片側交互通行（17:00～9:00）
1月30日	金	オープンシールド工（掘進～BOX設置）・排水構造物工（側溝設置・L型街渠）	市道部 車両通行止め（9:00～17:00） 市道部 片側交互通行（17:00～9:00）
1月31日	土	休工	市道部 片側交互通行（終日）
2月1日	日	休工	市道部 片側交互通行（終日）
2月2日	月	オープンシールド工（掘進～BOX設置）・排水構造物工（側溝設置・L型街渠）	市道部 車両通行止め、片側交互通行（9:00～17:00） 市道部 片側交互通行（17:00～9:00）
2月3日	火	オープンシールド工（掘進～BOX設置）・排水構造物工（側溝設置・L型街渠）	市道部 車両通行止め、片側交互通行（9:00～17:00） 市道部 片側交互通行（17:00～9:00）
2月4日	水	オープンシールド工（掘進～BOX設置）・排水構造物工（側溝設置・L型街渠）	市道部 車両通行止め、片側交互通行（9:00～17:00） 市道部 片側交互通行（17:00～9:00）
2月5日	木	オープンシールド工（掘進～BOX設置）・排水構造物工（側溝設置・L型街渠）	市道部 車両通行止め、片側交互通行（9:00～17:00） 市道部 片側交互通行（17:00～9:00）
2月6日	金	オープンシールド工（掘進～BOX設置）・排水構造物工（側溝設置・L型街渠）	市道部 車両通行止め、片側交互通行（9:00～17:00） 市道部 片側交互通行（17:00～9:01）
2月7日	土	休工	市道部 片側交互通行（終日）
2月8日	日	休工	市道部 片側交互通行（終日）

※規制の時間帯は作業の進捗により前後することがあります。

※作業の進捗により作業内容及び交通規制が変更になることがあります。

※天候等により作業が中止になることがあります。